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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,1250 2018

- - - - - 0,1492 0,1503

Миллион

человек

ФП ФНС России

"Единый

реестр

субъектов

малого и

среднего

предпринимат

ельства"

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,145

5

0,145

8

0,146

2

0,146

8

0,147

2

0,147

4

Миллион

человек

0,1503

0,150

0

0,149

4

0,149

0

0,148

5

0,147

8

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов малого и

среднего

Единиц

а

- - - 33,

000

0

35,

000

0

Субъекты МСП

размещены на

льготных условиях

в помещениях

технопарка

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -35,

000

0

37,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательства,

которые стали

резидентами

созданных

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны).

Нарастающий итог

1.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(количество

Тысяча

единиц

- - - 0,3

410

0,3

920

Инфраструктурой

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва и федеральными

институтами

развития (центрами

компетенций)

оказаны

комплексные

услуги в целях

роста и развития

субъектов МСП.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,4

710

0,5

650

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

Количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные

услуги, в 2024 году

составит 0,565 тыс.

ед.

1.3

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных

микрофинансовой

организацией)

Тысяча

единиц

- - - 0,4

700

0,5

090

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых ресурс

ов (до 5 млн.

 рублей на срок

до 3 лет по

льготной ставке не

более 2,5-кратного

размера ключевой

ставки Банка

России в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,4

990

0,4

990

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. В

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

499 единиц.

1.4

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

привлечение

финансирования за

счет поручительств

(независимых

гарантий)

региональных

гарантийных

организаций

Милли

он

рублей

- - - 356

,15

24

363

,63

61

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление по

ручительств

(независимых

гарантий) под

финансовые

обязательства

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -704

,39

01

758

,99

30

-

1.5

Субъектами малого и Едини

- - - 44,

000

17,

000

Центром Оказание

0,0000 2019

- -34,

000

30,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

- экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

центров поддержки

экспорта)

ца

0 0

поддержки

экспорта при

содействии АО

"РЭЦ"

организовано

оказание

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную

деятельность, с

целью заключения

экспортных

контрактов. В 2024

году количество

субъектов МСП,

заключивших

экспортные

контракты при

поддержке центров

поддержки

экспорта, составит

30 единиц

услуг

(выполне

ние

работ)

0 0

1.6

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

500

0,0

550

К концу 2024 года

объем

внебюджетных

инвестиций в

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -0,0

600

0,0

630

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков,

созданных в рамках

государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций)

основной капитал

субъектов МСП,

получивших

доступ к

территориям

созданных

технопарков

составит 0,063

млрд руб.

работ)

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

197

0,0

074

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -0,0

143

0,0

126

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки экспорта

экспорта в объеме

не менее 0,0126

млрд долл. США

в 2024 году (по

курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

 действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центров

поддержки

экспорта

работ)

1.8

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

Единиц

а

- - - 150

,00

00

230

,00

00

Субъекты МСП в

АПК и ЛПХ

вступили в

сельскохозяйствен

ные

потребительские

кооперативы в

результате

реализации

мероприятий

финансовой и

консультационной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -456

,00

00

460

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

поддержки

сельскохозяйствен

ной кооперации

1.9

Сельскохозяйственны

ми

товаропроизводителя

ми обеспечено

создание и развитие

производств в АПК.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 28,

000

0

75,

000

0

В рамках

регионального

проекта

начинающим

предпринимателям

предоставлены

гранты

"Агостартап" на

организацию

производства

продукции,

 сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставлены

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -114

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субсидии на

развитие

материально-

технической базы

1.1

0

Увеличено

количество объектов

в перечнях

государственного и

муниципального

имущества в субъекте

РФ, накопленным

итогом. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - 69,

000

0

841

,00

00

Увеличено

количество

объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества в

субъекте РФ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

694,0000 2020

- -926

,00

00

1 0

19,

000

0

-

1.1

1

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества

Единиц

а

- - - 49,

000

0

69,

000

0

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

59,0000 2020

- -82,

000

0

97,

000

0

-

1.1

2

Субъектами малого и

среднего

Единиц

а

- - - - -

 Индивидуальные

предприниматели,

Оказание

услуг

0,0000 2019

- -- 154

,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйствен

ные

потребительские

кооперативы,

получившие

комплексную

поддержку,

увеличивают

производство и

реализацию

сельскохозяйствен

ной продукции,

нарастающим

итогом.

(выполне

ние

работ)

00

1.1

3

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

Единиц

а

- - - - -

Создана

комплексная

система

информационно-

консультационного

и методического

обслуживания

субъектов МСП в

АПК и сельского

населения,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 200

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки фермеров

внедрены лучшие

практики ведения

фермерских

хозяйств и

сельскохозяйствен

ных кооперативов

в Липецкой

области, обеспечен

рост активности

малого агробизнеса

в создании

сельскохозяйствен

ных кооперативов
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, которые

стали резидентами созданных

индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков по всей территории страны)

1.1

0,000,00 0,0098 459,74 0,00 98 459,740,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0098 459,74 0,00 98 459,740,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0096 529,16 0,00 96 529,160,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0096 529,16 0,00 96 529,160,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,0098 459,74 0,00 98 459,740,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

1.2

18 513,2648 813,05 45 250,0061 751,16 0,00 210 078,1035 750,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

18 513,2648 813,05 45 250,0061 751,16 0,00 210 078,1035 750,63

бюджет субъекта1.2.1.1.

18 513,2648 813,05 45 250,0061 751,16 0,00 210 078,1035 750,63

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства обеспечено

привлечение финансирования за счет

поручительств (независимых гарантий)

региональных гарантийных организаций

1.3

25 239,790,00 61 946,950,00 33 604,21 239 999,37119 208,42

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

25 239,790,00 61 946,950,00 33 604,21 239 999,37119 208,42

бюджет субъекта1.3.1.1.

25 239,790,00 61 946,950,00 33 604,21 239 999,37119 208,42

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

1.4

41 158,3254 598,95 48 409,6843 373,16 35 008,84 260 970,9538 422,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

41 158,3254 598,95 48 409,6843 373,16 35 008,84 260 970,9438 422,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

41 158,3254 598,95 48 409,6843 373,16 35 008,84 260 970,9438 422,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственными

товаропроизводителями обеспечено

создание и развитие производств в АПК

1.5

156 187,370,00 97 059,890,00 0,00 423 746,21170 498,95

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

156 187,370,00 97 059,890,00 0,00 423 746,21170 498,95

бюджет субъекта1.5.1.1.

156 187,370,00 97 059,890,00 0,00 423 746,21170 498,95

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.6

0,000,00 0,000,00 176 112,63 176 112,630,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 176 112,63 176 112,630,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 176 112,63 176 112,630,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.7

0,000,00 0,000,00 5 263,16 5 263,160,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 5 263,16 5 263,160,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 5 263,16 5 263,160,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

203 584,06 103 412,00 252 666,52 241 098,74

консолидированный бюджет субъекта

363 880,00 249 988,84 1 414 630,16

203 584,06 241 098,74103 412,00 252 666,52 363 880,00 249 988,84 1 414 630,16
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Липецкая область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к производственным

площадям и помещениям

индустриальных  (промышленных)

парков, агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в целях

создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, которые стали

резидентами созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков по всей территории страны)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектами малого и среднего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 604,21

33 604,233 604,233 604,20,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

предпринимательства обеспечено

привлечение финансирования за счет

поручительств (независимых гарантий)

региональных гарантийных организаций

111

1.4. Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта 

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)

0,00 0,00 0,00 0,00 35 008,84 35 008,84

35 008,84

35 008,8435 008,8435 008,8435 008,8435 008,84

1.5. Сельскохозяйственными

товаропроизводителями обеспечено

создание и развитие производств в АПК

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты, направленные на

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 92 000,00

176 112,63

176 112,6

3

166 736,8

4

156 736,8

4

156 736,8

4

142 000,0

0

1.7. Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 263,16

5 263,165 263,165 263,165 263,160,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 77 008,84 127 008,8

4

249 988,84

249 988,8

4

240 613,0

5

230 613,0

5

197 008,8

4

177 008,8

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

которые стали резидентами

созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков по

всей территории страны)"

Субъекты МСП размещены

на льготных условиях в

помещениях технопарка

Локтионова

Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

субъектами МСП", значение:

34.0000, Единица

Соглашение соглашения

(дополнительные

соглашения)

-

Локтионова

Е.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

субъектами МСП", значение:

34.0000, Единица

Соглашение соглашения

(дополнительные

соглашения)

-

Локтионова

Е.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.1.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

субъектами МСП", значение:

34.0000, Единица

Соглашение соглашения

(дополнительные

соглашения)

-

Локтионова

Е.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

Соглашение соглашения

(дополнительные

соглашения)

-

Локтионова

Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектами МСП", значение:

35.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

субъектами МСП", значение:

35.0000, Единица

Соглашение соглашения

(дополнительные

соглашения)

-

Локтионова

Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

субъектами МСП", значение:

36.0000, Единица

Соглашение соглашения

(дополнительные

соглашения)

-

Локтионова

Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.1.10

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

субъектами МСП", значение:

36.0000, Единица

Соглашение соглашения

(дополнительные

соглашения)

-

Локтионова

Е.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 37.0000, Единица

Соглашение Заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Локтионова

Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.1.13

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

субъектами МСП"

Соглашение Соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Локтионова

Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Отчет

-

Локтионова

Е.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

субъектами МСП"

Соглашение Соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Локтионова

Е.А.

30.06.2024

20 25 Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.16

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

субъектами МСП"

Соглашение Соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Локтионова

Е.А.

30.09.2024

21 23 Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.17

Контрольная точка "Заключены

соглашения (дополнительные

соглашения) между

управляющими компаниями и

субъектами МСП"

Соглашение Соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Локтионова

Е.А.

31.12.2024

25 24 Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Отчет

-

Локтионова

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций) оказаны

комплексные услуги в

целях роста и развития

субъектов МСП.

Количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги, в 2024

году составит 0,565 тыс. ед.

Дождиков К.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Приказ на утверждение

порядка предоставления

субсидии

-

Шмелёва Ю.А.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

19 Электронный

бюджет

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

Юридическому

(физическому) лицу

-

Шмелёва Ю.А.

01.07.2021

16 17 Электронный

бюджет

-

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с

юридическим (физическим)

лицом

-

Шмелёва Ю.А.

20.07.2021

16 17 Электронный

бюджет

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Шмелёва Ю.А.

20.12.2021

20 09 Электронный

бюджет

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Шмелёва Ю.А.

20.12.2021

19 09 Электронный

бюджет

-

1.2.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Прочий тип документа

Соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

-

Шмелёва Ю.А.

20.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

порядка предоставления

субсидии

-

Шмелёва Ю.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шмелёва Ю.А.

01.05.2022

01 15 Электронный

бюджет

-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

 

-

Вишняков

Д.Ю.

30.09.2022

05 14 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения анализа о ходе

достижения результата по

обеспечению оказания

комплексных услуг субъектам

МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков на единой площадке

региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

1.2.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Солашение с

минэкономразвития

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

документ

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2022

15 16 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

реализации регионального

проекта на территории Липецкой

области в 2023 году"

 

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2022

14 08 Электронный

бюджет

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об актуализации

Порядка определения

объема и предоставления

субсидии на оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития, субъектам малого

и среднего

предпринимательства, а

также резидентам

промышленных парков,

технопарков

-

Вишняков

Д.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Электронный

бюджет

-

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому лицу)

-

Вишняков

Д.Ю.

18.04.2023

09 13 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)"

1.2.15

Контрольная точка

"Перечисление денежных средств

получателю субсидии"

Прочий тип документа

Информация о

перечислении денежных

средств получателю

субсидии

-

Вишняков

Д.Ю.

30.04.2023

11 14 Электронный

бюджет

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

достижения результата"

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

достижения результата по

состоянию на 01.11.2023

года

-

Вишняков

Д.Ю.

10.11.2023

13 15 Электронный

бюджет

-

1.2.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому лицу)

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2023

16 17 Электронный

бюджет

-

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

реализации регионального

проекта на территории Липецкой

области в 2024 году"

Соглашение о реализации

регионального проекта на

территории Липецкой

области в 2024 году

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2023

14 16 Электронный

бюджет

-

1.2.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Соглашение с

Минэкономразвития России

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2023

15 12 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный

доход", в субъекте Российской

Федерации на 2024 год"

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход", в субъекте

Российской Федерации на

2024 год

1.2.20

Контрольная точка

"Перечисление денежных средств

получателю субсидии"

Прочий тип документа

Информация о

перечислении денежных

средств получателю

субсидии

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.21

Контрольная точка "Утвержден

план работ центра "Мой бизнес"

на 2024 год, включающий

мероприятия, направленные на

Прочий тип документа

План работ центра "Мой

бизнес" на 2024 год,

включающий мероприятия,

-

Вишняков

Д.Ю.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

48 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание комплексных услуг

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

направленные на оказание

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг в 1

квартале 2024 года"

Отчет Информация о

количестве субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги в 1 квартале 2024

года

-

Вишняков

Д.Ю.

02.04.2024

47 49 Электронный

бюджет

-

1.2.23

Контрольная точка "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг в 1

полугодии 2024 года"

Отчет Информация о

количестве субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги в 1 полугодии 2024

года

-

Вишняков

Д.Ю.

02.07.2024

48 50 Электронный

бюджет

-

1.2.24

Контрольная точка "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг за 9

месяцев 2024 года"

Отчет Информация о

количестве субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги за 9 месяцев 2024

года

-

Вишняков

Д.Ю.

02.10.2024

49 51 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.25

Контрольная точка "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг в

2024 году"

Отчет Информация о

количестве субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги в 2024 году

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2024

50 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.26

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия, направленные на

оказание комплексных услуг

субъектам малого и среднего

предпринимательства в 2024

году"

Прочий тип документа

Информация о

реализованных

мероприятиях,

направленных на оказание

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

2024 году

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов

(до 5 млн. рублей на срок

до 3 лет по льготной ставке

не более 2,5-кратного

Дождиков К.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микрофинансовой

организацией)"

размера ключевой ставки

Банка России в зависимости

от отрасли и

направленности проекта)

 для субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях. В 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 499

единиц.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП МКК "Липецкий

областной фонд поддержки

МСП" за 1 полугодие 2022 года""

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП за 1

полугодие 2022 года

-

Леонова С.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

договоров займа МКК "Липецкий

областной фонд поддержки

МСП" с субъектами МСП в 1

полугодии 2022 г."

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

заключенных договорах

займа с субъектами МСП в

1 полугодии 2022 г.

-

Леонова С.А.

30.06.2022

03 07 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП МКК "Липецкий

областной фонд поддержки

МСП" за 3 квартал 2022 г."

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП за 3

квартал 2022 г

-

Леонова С.А.

30.09.2022

05 08 Электронный

бюджет

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работа выполнена)"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

МСП" о выполнении

результата регионального

проекта

-

Леонова С.А.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

договоров займа МКК "Липецкий

областнлой фонд поддержки

МСП" с субъектами МСП во 2

полугодии 2022 г."

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областнлой

фонд поддержки МСП" о

заключенных договорах

займа с субъектами МСП во

2 полугодии 2022 г.

-

Леонова С.А.

20.12.2022

08 04 Электронный

бюджет

-

1.3.6

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

Прочий тип документа

Информация МКК

-

Леонова С.А.

20.12.2022

07 06 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовой поддержки

субъектов МСП МКК "Липецкий

областной фонд поддержки

МСП" за 4 квартал 2022г."

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

субъектов МСП за 4 квартал

2022г.

1.3.7

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства"

субъектам МСП в 1 квартале 2023

года"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП в 1

квартале 2023 года

-

Леонова С.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Электронный

бюджет

-

1.3.8

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства"

субъектам МСП во 2 квартале

2023 года"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП во 2

квартале 2023 года

-

Леонова С.А.

30.06.2023

06 08 Электронный

бюджет

-

1.3.9

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

Прочий тип документа

Информация МКК

-

Леонова С.А.

30.09.2023

07 09 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовой поддержки МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства"

субъектам МСП в 3 квартале 2023

года"

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП в 3

квартале 2023 года

1.3.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

реализации регионального

проекта на территории Липецкой

области в 2024 году"

Соглашение о реализации

регионального проекта на

территории Липецкой

области в 2024 году

-

Леонова С.А.

31.12.2023

09 05 Электронный

бюджет

-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный

доход", в субъекте Российской

Федерации на 2024 год"

Соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход", в субъекте

Российской Федерации на

-

Леонова С.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 год

1.3.12

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства"

субъектам МСП в 4 квартале 2023

года"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП в 4

квартале 2023 года

-

Леонова С.А.

31.12.2023

08 04 Электронный

бюджет

-

1.3.13

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства"

субъектам МСП в 1 квартале 2024

года"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП в 1

квартале 2024 года

-

Леонова С.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

45 Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.14

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства"

субъектам МСП во 2 квартале

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства" о

популяризации продуктов

-

Леонова С.А.

30.06.2024

44 46 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 года" финансовой поддержки

субъектам МСП во 2

квартале 2024 года

1.3.15

Контрольная точка "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам МКК "Липецкий

областной фонд поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства" в 1

полугодии 2024 года"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства" об

обеспечении льготного

доступа к заемным

средствам в 1 полугодии

2024 года

-

Леонова С.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

49 Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.16

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства"

субъектам МСП в 3 квартале 2024

года"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП в 3

квартале 2024 года

-

Леонова С.А.

30.09.2024

45 47 Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.17

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов малого и

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

-

Леонова С.А.

31.12.2024

46 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего предпринимательства"

субъектам МСП в 4 квартале 2024

года"

предпринимательства" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

субъектам МСП в 4

квартале 2024 года

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам МКК "Липецкий

областной фонд поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства" во 2

полугодии 2024 года"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства" об

обеспечении льготного

доступа к заемным

средствам во 2 полугодии

2024 года

-

Леонова С.А.

31.12.2024

48 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.4

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) региональных

гарантийных организаций"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление поручитель

ств (независимых гарантий)

 под финансовые

обязательства субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Дождиков К.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Леонова С.А.

01.07.2021

Взаимо 04 Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Порядок о предоставлении

субсидии на

предоставлении

поручительств и (или)

независимых гарантий

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

физическим лицам,

применяющим

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход",

образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Курбатов С.М.

20.07.2021

09 10 электронный

бюджет

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана работа выполнена"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Леонова С.А.

20.12.2021

04 11 Электронный

бюджет

-

1.4.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Соглашение с

-

Леонова С.А.

20.12.2021

10 10 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

1.4.5

Контрольная точка

"Актуализация Порядка о

предоставлении субсидии МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки субъектов МСП" на

предоставление поручительств и

(или) независимых гарантий

субъектам МСП , физическим

лицам, применяющим

специальный налоговый режим

"налог на профессиональный

доход" и организациям,

образующим инфраструктуру

поддержки малого и среднего

предпринимательства"

Приказ Порядок о

предоставлении субсидии

МКК "Липецкий областной

фонд поддержки субъектов

МСП" на предоставление

поручительств и (или)

независимых гарантий

субъектам МСП ,

физическим лицам,

применяющим

специальный налоговый

режим "налог на

профессиональный доход"

и организациям,

образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства

-

Леонова С.А.

23.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Электронный

бюджет

-

1.4.6

Контрольная точка "Утверждение

Акта о рассмотрении заявок и

прилагаемых к ним документов, в

форме Протокола"

Акт Акта о рассмотрении

заявок и прилагаемых к ним

документов, в форме

Протокола

-

Леонова С.А.

25.08.2022

10 14 Электронный

бюджет

-

1.4.7

Контрольная точка "Утверждение

Приказа о предоставлении

Приказ Приказа о

предоставлении субсидии

-

Леонова С.А.

25.08.2022

13 12 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии "

1.4.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии МКК "Липецкий

областной фонд поддержки

субъектов МСП""

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

МКК "Липецкий областной

фонд поддержки субъектов

МСП"

-

Леонова С.А.

26.08.2022

14 09 Электронный

бюджет

-

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет НМКК "Липецкий

областной фонд поддержки

предпринимателей" о

выполнении результата

регионального проекта

-

Леонова С.А.

20.12.2022

12 11 Электронный

бюджет

-

1.4.10

Контрольная точка "Заключение

соглашения с

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный

доход", в субъекте Российской

Федерации на 2023 год"

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход", в субъекте

Российской Федерации на

2023 год

-

Леонова С.А.

20.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об актуализации

Порядка на предоставление

финансовой поддержки

инфраструктуре поддержки

субъектам МСП на

предоставление

поручительств и (или)

независимых гарантий

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

физическим лицам,

применяющим

специальный налоговый

режим «Налог на

профессиональный доход»,

и организациям,

образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства

-

Леонова С.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Электронный

бюджет

-

1.4.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому лицу)

-

Леонова С.А.

30.06.2023

08 11 Электронный

бюджет

-

1.4.13

Контрольная точка Прочий тип документаЛеонова С.А.

31.07.2023

10 12 Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Перечисление денежных средств

получателю субсидии"

Информация о

перечислении денежных

средств получателю

субсидии

-

бюджет

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

достижения результата"

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

достижения результата по

состоянию на 01.11.2023

года

-

Леонова С.А.

10.11.2023

11 13 Электронный

бюджет

-

1.4.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

реализации регионального

проекта на территории Липецкой

области в 2024 году"

Соглашение о реализации

регионального проекта на

территории Липецкой

области в 2024 году

-

Леонова С.А.

31.12.2023

12 14 Электронный

бюджет

-

1.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный

доход", в субъекте Российской

Соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

-

Леонова С.А.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации на 2024 год" на профессиональный

доход", в субъекте

Российской Федерации на

2024 год

1.4.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

актуализации Порядка

определения объема и

предоставления субсидии

некоммерческой

микрокредитной компании

"Липецкий областной фонд

поддержки малого и

среднего

предпринимательства" на

предоставление

поручительств и (или)

независимых гарантий

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

физическим лицам,

применяющим

специальный налоговый

режим "Налог на

профессиональный доход",

и организациям,

образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства

-

Леонова С.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Леонова С.А.

20.09.2024

09 12 Электронный

бюджет

-

1.4.19

Контрольная точка

"Перечисление денежных средств

получателю субсидии"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Леонова С.А.

30.09.2024

11 13 Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

достижения результата"

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

достижения результата по

состоянию на 01.11.2024

-

Леонова С.А.

11.11.2024

12 14 Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

расходования субсидии"

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

расходования субсидии по

состоянию на 01.11.2024

-

Леонова С.А.

21.11.2024

13 15 Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.22

Контрольная точка "Получателем

субсидии представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии в 2024 году"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2024 год

-

Леонова С.А.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)"

Центром поддержки

экспорта при содействии

АО "РЭЦ" организовано

оказание комплексных

услуг субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную деятельность, с

целью заключения

экспортных контрактов. В

2024 году количество

субъектов МСП,

заключивших экспортные

контракты при поддержке

центров поддержки

экспорта, составит 30

единиц

Дождиков К.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

порядка предоставления

субсидии

-

Шмелёва Ю.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шмелёва Ю.А.

20.07.2021

09 10 Электронный

бюджет

-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Шмелёва Ю.А.

20.12.2021

11 08 Электронный

бюджет

-

1.5.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

-

Курбатов С.М.

20.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

порядка предоставления

субсидии

-

Шмелёва Ю.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шмелёва Ю.А.

01.05.2022

09 11 Электронный

бюджет

-

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

достижения результата по

осуществлению экспорта товаров

(работ, услуг) субъектами МСП

при поддержке центров

поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам услуг

ЦПЭ)"

 

-

Вишняков

Д.Ю.

30.09.2022

03 10 Электронный

бюджет

-

1.5.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Прочий тип документа

Соглашение с

Минэкономразвития

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Российской Федерации и

предоставлении субсидии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр экспортеров

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2022

11 12 Электронный

бюджет

-

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

реализации регионального

проекта на территории Липецкой

области в 2023 году"

 

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2022

10 06 Электронный

бюджет

-

1.5.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об актуализации

Порядка определения

объема и предоставления

субсидии на осуществление

экспорта товаров (работ,

услуг) субъектами малого и

среднего

предпринимательства при

поддержке центра

поддержки экспорта

-

Вишняков

Д.Ю.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому лицу)

-

Вишняков

Д.Ю.

18.04.2023

06 09 Электронный

бюджет

-

1.5.13

Контрольная точка

"Перечисление денежных средств

получателю субсидии"

Прочий тип документа

Информация о

перечислении денежных

средств получателю

субсидии

-

Вишняков

Д.Ю.

28.04.2023

08 10 Электронный

бюджет

-

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

достижения результата"

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

достижения результата по

состоянию на 01.11.2023

года

-

Вишняков

Д.Ю.

10.11.2023

09 11 Электронный

бюджет

-

1.5.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

реализации регионального

проекта на территории Липецкой

области в 2024 году"

Соглашение о реализации

регионального проекта на

территории Липецкой

области в 2024 году

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2023

10 12 Электронный

бюджет

-

1.5.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

Соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный

доход", в субъекте Российской

Федерации на 2024 год"

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход", в субъекте

Российской Федерации на

2024 год

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

актуализации Порядка

определения объема и

предоставления субсидии

автономной

некоммерческой

организации "Центр

координации поддержки

экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Липецкой области" на

осуществление экспорта

товаров (работ, услуг)

-

Вишняков

Д.Ю.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектами малого и

среднего

предпринимательства при

поддержке центра

поддержки экспорта

1.5.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Вишняков

Д.Ю.

13.05.2024

06 09 Электронный

бюджет

-

1.5.19

Контрольная точка

"Перечисление денежных средств

получателю субсидии"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Вишняков

Д.Ю.

29.05.2024

08 10 Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

достижения результата"

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

достижения результата по

состоянию на 01.11.2024

-

Вишняков

Д.Ю.

11.11.2024

09 11 Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.21

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

расходования субсидии"

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

расходования субсидии по

состоянию на 01.11.2024

-

Вишняков

Д.Ю.

21.11.2024

10 12 Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.22

Контрольная точка "Получателем Отчет Отчет о достижении

-

Вишняков

31.12.2024

11 Взаимо Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии в 2024 году"

значений результатов

предоставления субсидии за

2024 год

Д.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков,

созданных в рамках

государственной поддержки

малого и среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития России

(объем внебюджетных

инвестиций)"

К концу 2024 года объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

технопарков составит 0,063

млрд руб.

Локтионова

Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Миллиард

рублей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллиард

рублей

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллиард

рублей

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.6.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллиард

рублей

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллиард

рублей

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.6.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллиард

рублей

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.6.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Миллиард

рублей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллиард

рублей

Отчет Отчет

-

Локтионова

Е.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.6.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллиард

рублей

Прочий тип документа

отчет

-

Локтионова

Е.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

-

1.6.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

значений результата на

01.04.2024

-

Локтионова

Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

значений результата на

01.07.2024

-

Локтионова

Е.А.

30.06.2024

14 20 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

значений результата на

-

Локтионова

Е.А.

30.09.2024

19 21 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

01.10.2024

1.6.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

значений результата на

01.11.2024

-

Локтионова

Е.А.

31.10.2024

20 22 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

результата на 01.12.2024

-

Локтионова

Е.А.

30.11.2024

21 23 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

значений результата за 2024

год

-

Локтионова

Е.А.

31.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 0,0126

млрд долл. США

в 2024 году (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

 действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

Дождиков К.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров поддержки

экспорта

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Приказ на утверждение

порядка предоставления

субсидии

-

Шмелёва Ю.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шмелёва Ю.А.

20.07.2021

01 03 Электронный

бюджет

-

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Шмелёва Ю.А.

20.12.2021

05 04 Электронный

бюджет

-

1.7.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Прочий тип документа

Соглашение с

Минэкономразвития России

о реализации

регионального проекта

-

Шмелёва Ю.А.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

порядка предоставления

субсидии

-

Шмелёва Ю.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

достижения результата по

ежегодному объему экспорта

субъектами МСП, получившими

поддержку в центрах поддержки

экспорта"

 

-

Вишняков

Д.Ю.

30.06.2022

02 06 Электронный

бюджет

-

1.7.7

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

 

-

Вишняков

Д.Ю.

30.09.2022

05 01 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения анализа о ходе

достижения результата по

ежегодному объему экспорта

субъектами МСП, получившими

поддержку в центрах поддержки

экспорта"

1.7.8

Контрольная точка "Реализована

функциональная возможность

доступа субъектов МСП к

услугам центров поддержки

экспорта через ФГАИС «Одно

окно» в "пилотном" режиме",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

Информация о

подключении к ИС "Одно

окно"

-

Вишняков

Д.Ю.

01.10.2022

06 04 Электронный

бюджет

-

1.7.9

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение с

минэкономразвития

российской Федерации

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.7.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр экспортеров

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2022

06 03 Электронный

бюджет

-

1.7.11

Контрольная точка "Утверждены Приказ об актуализации

-

Вишняков

15.03.2023

Взаимо 04 Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Порядка определения

объема и предоставления

субсидии на осуществление

экспорта товаров (работ,

услуг) субъектами малого и

среднего

предпринимательства при

поддержке центра

поддержки экспорта

Д.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.7.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому лицу)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому лицу)

-

Вишняков

Д.Ю.

18.04.2023

03 05 Электронный

бюджет

-

1.7.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о методическом и

информационном

взаимодействии при реализации

мероприятия по осуществлению

субъектами малого и среднего

предпринимательства товаров

(работ,услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта"

Соглашение о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия по

осуществлению субъектами

малого и среднего

предпринимательства

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта на

2023 год

-

Вишняков

Д.Ю.

30.06.2023

04 06 Электронный

бюджет

-

1.7.14

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

-

Вишняков

Д.Ю.

10.11.2023

05 07 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения анализа о ходе

достижения результата"

достижения результата по

состоянию на 01.11.2023

года

1.7.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

реализации регионального

проекта на территории Липецкой

области в 2024 году"

Соглашение о реализации

регионального проекта на

территории Липецкой

области в 2024 году

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2023

06 08 Электронный

бюджет

-

1.7.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о достижении

результата в 2023 году

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.7.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

актуализации Порядка

определения объема и

предоставления субсидии

автономной

некоммерческой

организации "Центр

координации поддержки

экспортно

-

Вишняков

Д.Ю.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Липецкой области" на

осуществление экспорта

товаров (работ, услуг)

субъектами малого и

среднего

предпринимательства при

поддержке центра

поддержки экспорта

отсутст

вует

1.7.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Вишняков

Д.Ю.

13.05.2024

03 05 Электронный

бюджет

-

1.7.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о методическом и

информационном

взаимодействии при реализации

мероприятия по осуществлению

субъектами малого и среднего

предпринимательства товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта"

Соглашение Соглашение о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия по

осуществлению субъектами

малого и среднего

предпринимательства

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

-

Вишняков

Д.Ю.

30.06.2024

04 06 Информацио

нная система

"Одно окно"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки экспорта на

2024 год

1.7.20

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

достижения результата"

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

достижения результата по

состоянию на 01.07.2024

-

Вишняков

Д.Ю.

10.07.2024

05 07 Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.21

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

достижения результата"

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

достижения результата по

состоянию на 01.11.2024

-

Вишняков

Д.Ю.

11.11.2024

06 08 Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2024 год

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.8

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

Субъекты МСП в АПК и

ЛПХ вступили в

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы в результате

Телков А.М.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

реализации мероприятий

финансовой и

консультационной

поддержки

сельскохозяйственной

кооперации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ управления

сельского хозяйства

Липецкой области

-

Долгих О.В.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.8.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ управления

сельского хозяйства

Липецкой области

-

Долгих О.В.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.3

Контрольная точка "Размещены

объявления о проведении отборов

на предоставление субсидий

СПоК в 2022 году"

Прочий тип документа

Реестр ссылок на

размещение объявлений о

проведении отборов на

предоставление субсидий

СПоК в 2022 году

-

Долгих О.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://ush48.r

u/

-

1.8.4

Контрольная точка "Центром

компетенций проведены

выездные совещания по вопросам

развития МФХ и сельской

кооперации", значение: 5.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр совещаний

("мобильный офис") по

развитию МФХ

-

Долгих О.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.ц

к-апк.рф/

-

1.8.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

перечня получателей

субсидий

-

Долгих О.В.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидий СПоК", значение:

0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидий

СПоК

-

Долгих О.В.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.8.7

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты СПоК о

приросте численности основных

членов в 2022 году"

Отчет СПоК о приросте

численности основных

членов в 2022 году

-

Долгих О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.8.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ управления

сельского хозяйства

-

Долгих О.В.

21.03.2023

Взаимо

связь с

05 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Липецкой областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Центром

компетенций проведены

выездные совещания по вопросам

развития МФХ и сельской

кооперации"

Прочий тип документа

Реестр совещаний

"мобильный офис"

-

Телков А.М.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.8.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

перечня получателей

субсидий

-

Телков А.М.

25.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.11

Контрольная точка "Результаты

отборов на предоставление

субсидий СПоК размещены на

официальном сайте"

Прочий тип документа

реестр ссылок на

размещение результатов

отборов

-

Телков А.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

управления

сельского

хозяйства

Липецкой

области

-

1.8.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реестр ссылок на

объявления о проведении

отборов

-

Телков А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.8.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты СПоК о

приросте численности основных

членов в 2023 году"

Отчет о достижении

значений результата

-

Телков А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

актуализации Порядков

предоставления субсидий в

области сельского хозяйства

-

Телков А.М.

22.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.8.15

Контрольная точка "Центром

компетенций проведены

выездные совещания по вопросам

развития МФХ и сельской

кооперации"

Прочий тип документа

Реестр совещаний

"мобильный офис"

-

Телков А.М.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.8.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ Приказ об

утверждении перечня

-

Телков А.М.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

Официальны

й сайт

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

участников отбора на

предоставления субсидий

СПоК

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

сельского

хозяйства

Липецкой

области

1.8.17

Контрольная точка "Результаты

отборов на предоставление

субсидий СПоК размещены на

официальном сайте"

Прочий тип документа

Реестр ссылок на

размещение результатов

отборов

-

Телков А.М.

31.12.2024

08 07 Официальны

й сайт

управления

сельского

хозяйства

Липецкой

области

-

1.8.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты СПоК о

приросте численности основных

членов в 2024 году"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

-

Телков А.М.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.8.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Реестр ссылок на

-

Телков А.М.

31.12.2024

01 06 Официальны

й сайт

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

объявления о проведении

отборов для предоставления

субсидий СПоК

управления

сельского

хозяйства

Липецкой

области

1.9

Результат

"Сельскохозяйственными

товаропроизводителями

обеспечено создание и развитие

производств в АПК"

В рамках регионального

проекта начинающим

предпринимателям

предоставлены гранты

"Агостартап" на

организацию производства

продукции,

 сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставлены субсидии на

развитие материально-

технической базы

Телков А.М.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о выплате грантов

"Агростартап"

-

Долгих О.В.

26.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.2

Контрольная точка "Выплачены

гранты "Агростартап""

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Долгих О.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.9.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ на выплату

субсидий СПоК

-

Долгих О.В.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.9.4

Контрольная точка "Выплачены

субсидии СПоК", значение:

0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Долгих О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минсельхозом

России о предоставлении

субсилий субъектам РФ на

создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации."

Соглашение с

Минсельхозом России

-

Долгих О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Электронный

бюджет

-

1.9.6

Контрольная точка "Результаты

отборов размещены на

официальном сайте управления

сельского хозяйства"

Прочий тип документа

Реестр ссылок на

размещение результатов

отборов на предоставление

субсидий СПоК и грантов

АГРОСТАРТАП

-

Долгих О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ush48.r

u/

-

1.9.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ о выплате грантов

"Агростартап"

-

Телков А.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

04 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении грантов

"Агростартап"

-

Телков А.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.9.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Приказ на выплату

субсидий СПоК

-

Телков А.М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

СПоК

-

Телков А.М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.9.11

Контрольная точка "Выплачены

гранты "Агростартап""

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Телков А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электоронны

й бюджет

-

1.9.12

Контрольная точка "Выплачены

субсидии СПоК"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Телков А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального имущества в

субъекте РФ, накопленным

итогом"

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального имущества

в субъекте РФ

Дождиков К.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://monitor

ing.corpmsp.ru

/#classifier/

formDataList/

3550

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Протокол Протокол

рабочей группы

-

Дождиков К.В.

13.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ru/

perechen-

gosudarstvenn

ogo-

imushestva/

-

1.10.2

Контрольная точка "Проведена

маркетинговая кампания для

бизнеса", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенной

маркетинговой кампании

-

Дождиков К.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.3

Контрольная точка

"Актуализирован раздел

"Имущественная поддержка" на

с, муниципальных образований",

значение: 0.0000

Справка

-

Дождиков К.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

управленния

экономическ

ого развития

Липецкой

области,

официальные

сайты

администрац

ий

муниципальн

ых

образований

области

-

1.10.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Дождиков К.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

http://uizo.ru/

perechen-

gosudarstvenn

ogo-

imushestva/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Протокол

-

Дождиков К.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.6

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены", значение:

0.0000

 

-

Дождиков К.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.7

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены", значение:

 

-

Дождиков К.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.8

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены", значение:

0.0000

 

-

Дождиков К.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.9

Контрольная точка

"Актуализирован раздел

"Имущественная поддержка" на

официальном сайте управления

экономического развития

Липецкой области,

муниципальных образований

области", значение: 0.0000

Справка

-

Дождиков К.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

управления

имущественн

ых и

земельных

отношений,

муниципальн

ых

образований

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Дождиков К.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://uizo.ru/

perechen-

gosudarstvenn

ogo-

imushestva/

-

1.10.1

1

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены", значение:

0.0000

 

-

Дождиков К.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.1

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол заседания

межведомственной рабочей

группы по вопросам

оказания имущественной

поддержки субъектам МСП

на территории Липецкой

области

-

Вишняков

Д.Ю.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

3

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены"

Прочий тип документа

Информация о проведении

офлайн маркетинговой

кампании в Липецкой

области за 1 квартал 2023

года

-

Вишняков

Д.Ю.

01.04.2023

01 05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.1

4

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены"

Прочий тип документа

Информация о проведении

офлайн маркетинговой

кампании в Липецкой

области за 1 полугодие 2023

года

-

Вишняков

Д.Ю.

01.07.2023

04 06 Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.1

5

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены"

Прочий тип документа

Информация о проведении

офлайн маркетинговой

кампании в Липецкой

области за 9 месяцев 2023

года

-

Вишняков

Д.Ю.

01.10.2023

05 08 Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.1

6

Контрольная точка

"Актуализирован раздел

"Имущественная поддержка" на

официальном сайте управления

имущественных и земельных

отношений Липецкой области,

Прочий тип документа

Информация об

актуализации раздела

"Имущественная

поддержка" на

официальном сайте

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 Официальны

й сайт

управления

имущественн

ых и

земельных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

области"

управления имущественных

и земельных отношений

Липецкой области,

муниципальных

образований области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отношений

Липецкой

области,

муниципальн

ых

образований

области

1.10.1

7

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены"

Прочий тип документа

Информация о проведении

офлайн маркетинговой

кампании в Липецкой

области за 2023 год

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2023

06 07 Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.1

8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания

межведомственной рабочей

группы по вопросам

оказания имущественной

поддержки субъектам МСП

на территории Липецкой

области

-

Вишняков

Д.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.1

9

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены "

Прочий тип документа

Информация о проведении

офлайн маркетинговой

кампании в Липецкой

области за 1 квартал 2024

года

-

Вишняков

Д.Ю.

01.04.2024

01 05 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.2

0

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены"

Прочий тип документа

Информация о проведении

офлайн маркетинговой

кампании в Липецкой

области за 1 полугодие 2024

года

-

Вишняков

Д.Ю.

01.07.2024

04 06 Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.2

1

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены"

Прочий тип документа

Информация о проведении

офлайн маркетинговой

кампании в Липецкой

области за 9 месяцев 2024

года

-

Вишняков

Д.Ю.

01.10.2024

05 08 Ведомственн

ая отчетность

-

1.10.2

2

Контрольная точка

"Актуализирован раздел

"Имущественная поддержка" на

официальном сайте управления

имущественных и земельных

отношений Липецкой области,

муниципальных образований

области"

Прочий тип документа

Информация об

актуализации раздела

"Имущественная

поддержка" на

официальном сайте

управления имущественных

и земельных отношений

Липецкой области,

муниципальных

образований области

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

управления

имущественн

ых и

земельных

отношений

Липецкой

области,

муниципальн

ых

образований

области

-

1.10.2

3

Контрольная точка "Мероприятия

по вовлечению в имущественную

поддержку проведены"

Прочий тип документа

Информация о проведении

офлайн маркетинговой

кампании в Липецкой

-

Вишняков

Д.Ю.

31.12.2024

06 07 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области за 2024 год

1.11

Результат "Субъектам МСП

предоставлено имущество (в

аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества"

Субъектам МСП

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

Дождиков К.В.

01.01.2021 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://monitor

ing.corpmsp.ru

/#classifier/

formDataList/

3550

Нет

1.11.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Дождиков К.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://monitor

ing.corpmsp.ru

/#classifier/

formDataList/

854

-

1.11.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Протокол

-

Дождиков К.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая отчетность

-



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Дождиков К.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://monitor

ing.corpmsp.ru

/#classifier/

formDataList/

854

-

1.11.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания

межведомственной рабочей

группы по вопросам

оказания имущественной

поддержки субъектам МСП

на территории Липецкой

области

-

Вишняков

Д.Ю.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая отчетность

-

1.11.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

-

Вишняков

Д.Ю.

01.12.2023

01 Взаимо

связь с

https://monitor

ing.corpmsp.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

/#classifier/for

mDataList/

3550

1.11.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания

межведомственной рабочей

группы по вопросам

оказания имущественной

поддержки субъектам МСП

на территории Липецкой

области

-

Вишняков

Д.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая отчетность

-

1.11.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

-

Вишняков

Д.Ю.

01.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://monitor

ing.corpmsp.ru

/#classifier/

formDataList/

3550

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.12

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, получившие

комплексную поддержку,

увеличивают производство

и реализацию

сельскохозяйственной

продукции, нарастающим

итогом.

Телков А.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ на выплату

грантов "Агростарпат"

-

Телков А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая отчетность

-

1.12.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта

"Агростартап"

-

Телков А.М.

31.12.2024

06 10 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.12.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ на выплату

субсидий СПоК

-

Телков А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая отчетность

-

1.12.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

СПоК

-

Телков А.М.

31.12.2024

08 11 Электронный

бюджет

-

1.12.5

Контрольная точка "Выплачены

гранты "Агростартап""

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Телков А.М.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.6

Контрольная точка "Выплачены

субсидии СПоК"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Телков А.М.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.13

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

Создана комплексная

система информационно-

консультационного и

методического

обслуживания субъектов

МСП в АПК и сельского

населения, внедрены

лучшие практики ведения

фермерских хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов в Липецкой

области, обеспечен рост

активности малого

агробизнеса в создании

Телков А.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственных

кооперативов

1.13.1

Контрольная точка "Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведены выездные

совещания по вопросам развития

МФХ и сельской кооперации в 1

квартале 2024 года"

Прочий тип документа

Реестр мероприятий

("мобильный офис") по

развитию МФХ в 1

квартале 2024 года

-

Телков А.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.13.2

Контрольная точка "Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведены выездные

совещания по вопросам развития

МФХ и сельской кооперации во 2

квартале 2024 года"

Прочий тип документа

Реестр мероприятий

("мобильный офис") по

развитию МФХ во 2

квартале 2024 года

-

Телков А.М.

30.06.2024

04 06 Ведомственн

ая отчетность

-

1.13.3

Контрольная точка "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства в АПК

оказаны консультационные

услуги центром компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров в 1 полугодии 2024

Прочий тип документа

Информация об услугах,

оказанных центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров в 1 полугодии

2024 года

-

Телков А.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 Ведомственн

ая отчетность

-



100

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года" и

отсутст

вует

1.13.4

Контрольная точка "Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведены выездные

совещания по вопросам развития

МФХ и сельской кооперации в 3

квартале 2024 года"

Прочий тип документа

Реестр мероприятий

("мобильный офис") по

развитию МФХ в 3

квартале 2024 года

-

Телков А.М.

30.09.2024

05 07 Ведомственн

ая отчетность

-

1.13.5

Контрольная точка "Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров проведены выездные

совещания по вопросам развития

МФХ и сельской кооперации в 4

квартале 2024 года"

Прочий тип документа

Реестр мероприятий

("мобильный офис") по

развитию МФХ в 4

квартале 2024 года

-

Телков А.М.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.13.6

Контрольная точка "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства в АПК

оказаны консультационные

услуги центром компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

Прочий тип документа

Информация об услугах,

оказанных центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров во 2 полугодии

-

Телков А.М.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фермеров во 2 полугодии 2024

года"

2024 годаточкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

102

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

2 Администратор регионального

проекта

Вишняков Д. Ю. Начальник отдела - 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории

страны)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Локтионова Е. А. Начальник управления

инвестиций и инноваций

Липецкой области

- 10

4 Участник регионального

проекта

Локтионова Е. А. Начальник управления

инвестиций и инноваций

Липецкой области

- 10

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

6 Участник регионального

проекта

Вишняков Д. Ю. Начальник отдела - 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12



8 Участник регионального

проекта

Леонова С. А. начальник отдела финансовой

поддержки и улучшения

делового климата

- 10

Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий)

региональных гарантийных организаций

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

10 Участник регионального

проекта

Леонова С. А. начальник отдела финансовой

поддержки и улучшения

делового климата

- 10

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки

экспорта)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

12 Участник регионального

проекта

Вишняков Д. Ю. Начальник отдела - 20

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Локтионова Е. А. Начальник управления

инвестиций и инноваций

Липецкой области

- 10

14 Участник регионального

проекта

Локтионова Е. А. Начальник управления

инвестиций и инноваций

Липецкой области

- 10

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12



16 Участник регионального

проекта

Вишняков Д. Ю. Начальник отдела - 20

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телков А. М. начальник управления

сельского хозяйства Липецкой

области

- 10

18 Участник регионального

проекта

Телков А. М. начальник управления

сельского хозяйства Липецкой

области

- 10

Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено создание и развитие производств в АПК

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телков А. М. начальник управления

сельского хозяйства Липецкой

области

- 10

20 Участник регионального

проекта

Телков А. М. начальник управления

сельского хозяйства Липецкой

области

- 10

Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъекте РФ, накопленным итогом

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

22 Участник регионального

проекта

Вишняков Д. Ю. Начальник отдела - 20

Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального

имущества

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

24 Участник регионального

проекта

Вишняков Д. Ю. Начальник отдела - 20



Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телков А. М. начальник управления

сельского хозяйства Липецкой

области

- 10

26 Участник регионального

проекта

Телков А. М. начальник управления

сельского хозяйства Липецкой

области

- 10

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телков А. М. начальник управления

сельского хозяйства Липецкой

области

- 10

28 Участник регионального

проекта

Телков А. М. начальник управления

сельского хозяйства Липецкой

области

- 10


